

Diagramme PERT et GANTT (sujet juin 2025)

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Afin de réaliser une planification optimale, l'entreprise a décidé de mettre en place un diagramme de GANTT pour une production de 80 autos tamponneuses, dont les caractéristiques sont notées dans le tableau ci-dessous (les étapes E, F, G et H se produisant sur plusieurs postes) :

Activités	Etapes	Antériorité	Temps(mn)
Réception de l'OF	A	Aucun	10
Réception des matières	B	A	20
Préparation des productions (coques et enjoliveurs)	C	B	20
Réglage de la presse à injecter	D	A	10
Production des coques (fabrication et finition)	E	C	200
Production des enjoliveurs	F	C	30
Décoration des enjoliveurs	G	F	60
Assemblage de la voiture	H	E et G	120

1. Tracer le diagramme de PERT

2. Tracer le diagramme de GANTT (1carreau égale 20 minutes)

NB:La tâche A est déjà positionnée comme exemple.

Tps min	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				

3. Au bout de combien de minutes, l'ensemble des étapes seront réalisées

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : diagramme_de_PERT_sujet_juin_2025_eleve S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 1 sur 1